แบบรายงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานอัยการสูงสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๑ โครงการก่อสร้างสำนักงานอัยการจังหวัดกบินทร์บุรี (พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้าง) งบประมาณ ๙๓,๓๘๑,๐๐๐ บาท
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
สำนักเลขาธิการ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดกบินทร์บุรี  สำนักงานอัยการภาค ๒ 
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการก่อสร้างได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา
๒. เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในโครงการก่อสร้าง
๓. เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ระยะเวลาดำเนินการ


๕ เดือน
การรายงานผลการดำเนินงาน


- รายงานทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑. โครงการก่อสร้างสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามเป้าหมาย
๒. การปรับแบบหรือเปลี่ยนแปลงรายการดำเนินการเป็นไปตามร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
๓. ราคากลางเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
๔. ไม่เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
งบประมาณดำเนินการ


- ไม่มี

ตารางรายงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานอัยการสูงสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
กิจกรรม โครงการก่อสร้างสำนักงานอัยการจังหวัดกบินทร์บุรี (พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้าง)
	ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาสความเสี่ยงรูปแบบพฤติการณ์      ความเสี่ยงการทุจริต
	โอกาส
	ผลกระทบ
	ระดับความเสี่ยง
	มาตรการจัดการความเสี่ยง
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผู้รับผิดชอบ

	
	
	
	
	
	ไตรมาส ๑
	ไตรมาส ๒
	ไตรมาส ๓
	ไตรมาส ๔
	

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พย
	ธค
	มค
	กพ
	มีค
	เมย
	พค
	มิย
	กค
	สค
	กย
	

	โครงการก่อสร้างสำนักงานอัยการจังหวัดกบินทร์บุรี (พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้าง)
- ความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงโครงการก่อสร้างสำนักงานอัยการจังหวัดกบินทร์บุรี
	๓.๒
	๔
	๑๒.๘
	ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต
๑. จัดประชุมคณะกรรมการในเรื่องการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตให้แก่คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ และกำหนดราคากลาง
๒. จัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อใช้ในการกำกับดูแลควบคุมการทำงาน
๓. กำหนดเงื่อนไขของการก่อสร้างสำนักงานอัยการจังหวัดพร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างในรูปแบบรายการให้ชัดเจนโดยไม่ให้เข้าข่ายการล็อคสเปก มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกำหนดและระบุในสัญญาให้ชัดเจน
๔. คณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการและคณะกรรมการกำหนดราคากลางดำเนินการจัดทำราคากลาง โดยระบุแหล่งที่มาของราคากลาง
๕. มอบหมายให้อธิบดีอัยการภาค ๒ ตรวจสอบความถูกต้องของราคากลาง และเห็นชอบแบบรูปรายการและราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคาได้ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖. เสนอขอความเห็นชอบแบบรูปรายการและราคาโครงการฯ ต่อสำนักงบประมาณ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	สำนักอัยการภาค ๒



	ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาสความเสี่ยงรูปแบบพฤติการณ์      ความเสี่ยงการทุจริต
	โอกาส
	ผลกระทบ
	ระดับความเสี่ยง
	มาตรการจัดการความเสี่ยง
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผู้รับผิดชอบ

	
	
	
	
	
	ไตรมาส ๑
	ไตรมาส ๒
	ไตรมาส ๓
	ไตรมาส ๔
	

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พย
	ธค
	มค
	กพ
	มีค
	เมย
	พค
	มิย
	กค
	สค
	กย
	

	โครงการก่อสร้างสำนักงานอัยการจังหวัดกบินทร์บุรี (พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้าง)
- ความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงโครงการก่อสร้างสำนักงานอัยการจังหวัดกบินทร์บุรี
	๓.๒
	๔
	๑๒.๘
	ขั้นตอนการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๑. จัดทำประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยในประกาศดังกล่าวกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ และกำหนดวัน เวลาในการยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
๒. จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบกรรมการ/ เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน 
๓. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในงานที่จะจ้างร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. จัดทำแบบตรวจสอบรายละเอียดเนื้องานตามประกาศประกวดราคาเปรียบเทียบกับรายละเอียดเนื้องานที่ผู้เสนอราคายื่นข้อเสนอ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	สำนักงานอัยการภาค ๒



	ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาสความเสี่ยงรูปแบบพฤติการณ์      ความเสี่ยงการทุจริต
	โอกาส
	ผลกระทบ
	ระดับความเสี่ยง
	มาตรการจัดการความเสี่ยง
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผู้รับผิดชอบ

	
	
	
	
	
	ไตรมาส ๑
	ไตรมาส ๒
	ไตรมาส ๓
	ไตรมาส ๔
	

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พย
	ธค
	มค
	กพ
	มีค
	เมย
	พค
	มิย
	กค
	สค
	กย
	

	โครงการก่อสร้างสำนักงานอัยการจังหวัดกบินทร์บุรี (พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้าง)
- ความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงโครงการก่อสร้างสำนักงานอัยการจังหวัดกบินทร์บุรี
	๓.๒
	๔
	๑๒.๘
	ขั้นตอนการบริหารสัญญาและการตรวจการจ้าง 
๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง จากผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในพื้นที่ก่อสร้าง ตัวแทนจากหน่วยงานที่มีความรู้ดานการก่อสร้างโดยตรง และจัดจ้างผู้ควบคุมงานซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน
๒. จัดทำแบบตรวจสอบมิให้มีการแต่งตั้งผู้ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง
๓. จัดทำแบบตรวจสอบรายละเอียดเนื้องานตามสัญญาเปรียบเทียบกับรายละเอียดเนื้องานที่ผู้รับจ้างส่งมอบ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	สำนักงานอัยการภาค ๒ 


หมายเหตุ : ให้ทำเครื่องหมาย / ในแต่ละกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้วในช่องเดือน พร้อมแนบเอกสารประกอบการรายงาน และปัญหา อุปสรรค พร้อมแนวทางแก้ไข
ลายมือชื่อ…………………………………………
ตำแหน่ง ………………………………………….
วันที่ ......... เดือน .................. พ.ศ. ๒๕๖๔
                    ผู้รายงาน
 - ๑ -





 - ๒ -





 - ๓ -





 - ๔ -








