



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานบริหารกิจการสำนักงานอัยการสูงสุด โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๘๗๙

ที่ อส ๐๐๐๑.๑(กค)/ว ๑

วันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๕๗

เรื่อง อุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

เรียน รองอัยการสูงสุด ผู้ตรวจการอัยการ อธิบดีอัยการ อธิบดีอัยการภาค อัยการพิเศษฝ่าย เลขานุการ อัยการสูงสุด อัยการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และผู้อำนวยการสำนักงาน

ด้วยกรมบัญชีกลาง มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/พิเศษ อพ ๐๐๑ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง อุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน แจ้งอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๒๖๑,๘๓๕,๔๓๘.๙๓ บาท (สองร้อยหกสิบเอ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบแปดบาทเก้าสิบสามสตางค์) ได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

สำนักงานอัยการสูงสุดจึงให้สำนักงานที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินดังกล่าวเร่งรัดดำเนินการก่อนนี้ผูกพันหรือเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๕๗

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ร้อยตำรวจตรี

(พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริหาร)

รองอัยการสูงสุด ปฏิบัติราชการแทน

อัยการสูงสุด

ด่วนที่สุด



สำนักงานอัยการสูงสุด
รับที่ 37006
วันที่ - 9 S.A. 2558
เวลา 10.00 น.

ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ฉน๗๗ ๐๗ ๐๐๑

สำนักงานการคลัง

เลขที่รับ 10597

วันที่ ๑๑ S.A. ๒๕๕๖

ผู้รับผิดชอบ

เรื่อง อุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

สำนักงานการคลัง

- 9 S.A. 2556

กราบเรียน อัยการสูงสุด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานอัยการสูงสุด ด่วนที่สุด ที่ อส ๐๐๐๑.๑(กค)/๑๕๒๗๑ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ขออุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบรายจ่ายอื่น ดังรายละเอียดดังนี้

๑. เงินงบประมาณปี ๒๕๕๔ จำนวน ๘๗,๗๕๐,๕๕๗.๒๗ บาท

๒. เงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๑๗๖,๐๘๐,๙๙๙.๓๑ บาท

รวมเป็นเงิน ๒๖๓,๘๓๑,๕๔๖.๕๘ บาท (สองร้อยหกสิบสามล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบหกบาทห้าสิบบแปดสตางค์) ไว้เบิกจ่ายต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้

๑. อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๘๗,๔๖๐,๙๙๕.๒๗ บาท และปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๑๗๔,๓๗๔,๔๔๓.๖๖ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖๑,๘๓๕,๔๓๘.๙๓ บาท (สองร้อยหกสิบเอ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบบแปดบาทเก้าสิบบสามสตางค์) ได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ให้เร่งดำเนินการก่อนนี้ผูกพันหรือเบิกจ่ายเงินงบประมาณดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

๒. สำหรับเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๒๘๙,๕๕๒.๐๐ บาท และปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๑,๗๐๖,๕๕๕.๖๕ บาท รวมเป็นเงิน ๑,๙๙๖,๑๐๗.๖๕ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดบาทหกสิบบห้าสตางค์) เนื่องจากเป็นเงินงบประมาณที่เหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และเพื่อเป็นการรักษาวินัยทางการคลัง จึงให้เงินงบประมาณดังกล่าวพับไป

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

(นายมนัส แจ่มเวหา)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักกฎหมาย

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๔๖๒


โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๖๙

แบบแจ้งรายละเอียดการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2554 - 2555

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานอัยการสูงสุด รหัสหน่วยงาน 2500900000

กรณีนอกหลักเกณฑ์ตามข้อ 1.2 หนังสือ ที่ กค 0406.6/ว 114 ลงวันที่ 27 กันยายน 2556

ลำดับ	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	ข้อความเอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	หน่วยรับงบประมาณ	มูลค่าทั้งใบ	มูลค่าคงเหลือ	หมายเหตุ
1	CF	10050549	ค่าควบคุมงานก่อสร้าง สอจ.กาญจนบุรี	5411500	2500938009700038	P7100	2500900178	177,500.00	110,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาเลขที่ 15/2555 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2555 ระยะเวลาก่อสร้าง 480 วัน เริ่มวันที่ 27 สิงหาคม 2555 ครบกำหนด วันที่ 20 ธันวาคม 2556
2	CF	10054627	ค่าก่อสร้างบ้านพักอัยการจังหวัดศีขรชน นครศรีธรรมราช	5411500	2500938009700005	P8000	2500900204	1,876,300.00	1,876,300.00	เนื่องจากวงเงินดังกล่าวอยู่ในอำนาจของสำนักงานอัยการภาค 8 และสำนักงานอัยการภาค 8 ได้ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โดยมีหนังสือเชิญชวนไปยังบริษัท ห้าง ร้าน ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้รับจ้างรายใดเสนอราคา สำนักงานอัยการภาค 8 ได้รายงานเหตุขัดข้องดังกล่าวต่ออัยการสูงสุดเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มเติม ตามหนังสือสำนักงานอัยการภาค 8 ค่วนที่สุด ที่ อส 0041(8)/1057 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2556



ขอรับรองว่าเป็นรายการที่ถูกต้อง

(Signature)

(นายตำรวจ หวังกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง


แบบแจ้งรายละเอียดการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2554 - 2555

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานอัยการสูงสุด รหัสหน่วยงาน 2500900000

กรณีนอกหลักเกณฑ์ตามข้อ 1.2 หนังสือ ที่ กค 0406.6/ว 114 ลงวันที่ 27 กันยายน 2556

ลำดับ	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	ข้อความเอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	หน่วยรับงบประมาณ	มูลค่าทั้งใบ	มูลค่าคงเหลือ	หมายเหตุ
3	CF	10054630	คำฟ้องบริเวณ ค่อม และครุภัณฑ์บ้านพักฯ สอช.นครศรีฯ	5411500	2500938009700009	P8000	2500900204	247,290.00	247,290.00	เนื่องจากวงเงินดังกล่าวอยู่ในอำนาจของสำนักงานอัยการภาค 8 และสำนักงานอัยการภาค 8 ได้ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โดยมีหนังสือเชิญชวนไปยังบริษัท ห้าง ร้าน ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้รับจ้างรายใดเสนอราคา สำนักงานอัยการภาค 8 ได้รายงานเหตุขัดข้องดังกล่าวต่ออัยการสูงสุดเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มเติม ตามหนังสือสำนักงานอัยการภาค 8 ค่วนที่สุด ที่ อส 0041(8)/1057 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2556

ขอรับรองว่าเป็นรายการที่ถูกต้อง


(นายสำราญ หวังกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง


แบบแจ้งรายละเอียดการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2554 - 2555

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานอัยการสูงสุด รหัสหน่วยงาน 2500900000

กรณีนอกหลักเกณฑ์ตามข้อ 1.2 หนังสือ ที่ กค 0406.6/ว 114 ลงวันที่ 27 กันยายน 2556

ลำดับ	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร สำรองเงิน	ข้อความเอกสาร	แหล่ง ของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรม หลัก	หน่วยรับ งบประมาณ	มูลค่าทั้งใบ	มูลค่าคงเหลือ	หมายเหตุ
4	CF	10055424	ค่าควบคุมงานอาคารชุด สอจ.ขอนแก่น	5411500	2500938009700037	P4000	2500900106	240,800.00	240,800.00	เนื่องจากแบบแปลนก่อสร้างไม่สอดคล้องกับพื้นที่ ก่อสร้าง จึงต้องมีการแก้ไขแบบแปลนก่อสร้างใหม่ และรายการครุภัณฑ์ไม่ตรงกับครุภัณฑ์ที่ สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนดให้ใช้ สำนักงานอัยการภาค 4 จึงขอหารือการกำหนด ราคากลาง โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยข้าราชการ สำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น พร้อมสิ่งก่อสร้าง ประกอบไปยังสำนักงานอัยการสูงสุด และ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้มีมติที่ประชุม เพื่อประกอบการพิจารณา ตามหนังสือ สำนักงานอัยการภาค 4 ค่วนที่สุด ที่ อส 0041(อก 4) /1429 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2556

ขอรับรองว่าเป็นรายการที่ถูกต้อง



(นายสำราญ หวังกุล)
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

แบบแจ้งรายละเอียดการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2554 - 2555


ชื่อหน่วยงาน สำนักงานอัยการสูงสุด รหัสหน่วยงาน 2500900000

กรณีนอกหลักเกณฑ์ตามข้อ 1.2 หนังสือ ที่ กค 0406.6/ว 114 ลงวันที่ 27 กันยายน 2556

ลำดับ	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	ข้อความเอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	หน่วยรับงบประมาณ	มูลค่าทั้งใบ	มูลค่าคงเหลือ	หมายเหตุ
5	CF	10055658	คำก่อสร้างบ้านพักสอง.หลังสวน	5411500	2500938009700005	P8600	2500900213	1,876,300.00	1,876,300.00	เนื่องจากสำนักงานอัยการจังหวัดยังไม่มีบ้านพักสำหรับอัยการจังหวัดและข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดหลังสวน ได้ดำเนินการประกวดราคา 2 ครั้ง แต่ไม่มีผู้ยื่นซองประกวดราคา เนื่องจากราคากลางสูงกว่างบประมาณที่ได้จัดสรร ขณะนี้อยู่ระหว่างขอเพิ่มวงเงินงบประมาณคำก่อสร้างเพื่อให้เหมาะสมกับราคาค่าก่อสร้างในปัจจุบัน
6	CF	10055662	คำก่อสร้างบ้านพักอัยการชั้น 4 สอง.หลังสวน	5411500	2500938009700007	P8600	2500900213	1,029,800.00	1,029,800.00	เนื่องจากสำนักงานอัยการจังหวัดยังไม่มีบ้านพักสำหรับอัยการจังหวัดและข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดหลังสวน ได้ดำเนินการประกวดราคา 2 ครั้ง แต่ไม่มีผู้ยื่นซองประกวดราคา เนื่องจากราคากลางสูงกว่างบประมาณที่ได้จัดสรร ขณะนี้อยู่ระหว่างขอเพิ่มวงเงินงบประมาณคำก่อสร้างเพื่อให้เหมาะสมกับราคาค่าก่อสร้างในปัจจุบัน



ขอรับรองว่าเป็นรายการที่ถูกต้อง


(นายสำราญ หวังกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง

แบบแจ้งรายละเอียดการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2554 - 2555

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานอัยการสูงสุด รหัสหน่วยงาน 2500900000

กรณีนอกหลักเกณฑ์ตามข้อ 1.2 หนังสือ ที่ กค 0406.6/ว 114 ลงวันที่ 27 กันยายน 2556

ลำดับ	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร สำรองเงิน	ข้อความเอกสาร	แหล่ง ของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรม หลัก	หน่วยรับ งบประมาณ	มูลค่าทั้งใบ	มูลค่าคงเหลือ	หมายเหตุ
7	CF	10055667	ค่าจ้างบริเวณและครุภัณฑ์บ้านพักข้าราชการ สอจ.หลังสวน	5411500	2500938009700009	P8600	2500900213	391,630.00	391,630.00	เนื่องจากสำนักงานอัยการจังหวัดยังไม่มียานพัก สำหรับอัยการจังหวัดและข้าราชการ สำนักงานอัยการจังหวัดหลังสวน ได้ดำเนินการ ประกวดราคา 2 ครั้ง แต่ไม่มีผู้ยื่นซองประกวด ราคา เนื่องจากราคากลางสูงกว่างบประมาณที่ได้ รับจัดสรร ขณะนี้อยู่ระหว่างขอเพิ่มวงเงิน งบประมาณค่าก่อสร้างเพื่อให้เหมาะสมกับราคา ค่าก่อสร้างในปัจจุบัน
8	CF	10055890	ค่าควบคุมงานก่อสร้าง สอจ.กำแพงเพชร	5411500	2500938009700032	P6200	2500900160	604,700.00	539,150.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา เลขที่ 979/2555 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 ระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 720 วัน เริ่มวันที่ 26 พฤษภาคม 2555 ครบกำหนดสัญญา วันที่ 15 พฤษภาคม 2557
9	CF	10055901	ค่าควบคุมงานก่อสร้างที่พัก สอจ.กระบี่	5411500	2500938009700042	P8100	2500900206	253,500.00	148,500.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา เลขที่ 1/2555 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 ระยะเวลา แล้วเสร็จภายใน 540 วัน เริ่มวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 ครบกำหนดสัญญา วันที่ 17 มกราคม 2557

ขอรับรองว่าเป็นรายการที่ถูกต้อง

(นายตำรวจ หวังกุศล)

ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง


แบบแจ้งรายละเอียดการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2554 - 2555

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานอัยการสูงสุด รหัสหน่วยงาน 2500900000

กรณีนอกหลักเกณฑ์ตามข้อ 1.2 หนังสือ ที่ กค 0406.6/ว 114 ลงวันที่ 27 กันยายน 2556

ลำดับ	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	ข้อความเอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	หน่วยรับงบประมาณ	มูลค่าทั้งใบ	มูลค่าคงเหลือ	หมายเหตุ
10	CF	10055909	คำก่อสร้างบ้านพักสอง.ชลบุรี	5411500	2500938009700007	P2000	2500900055	2,059,600.00	2,059,600.00	เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรต่ำกว่าราคากลางที่กำหนด สำนักงานอัยการภาค 2 ได้นำกราบเรียนอัยการสูงสุด เพื่อขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมแล้ว และได้ติดตามความคืบหน้าตามหนังสือ สำนักงานอัยการภาค 2 ค่วนที่สุด ที่ อส 0041(2)/0948 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2556
11	CF	10055911	ครุภัณฑ์บ้านพัก ผังบริเวณ สอจ.ชลบุรี	5411500	2500938009700009	P2000	2500900055	992,480.00	992,480.00	เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรต่ำกว่าราคากลางที่กำหนด สำนักงานอัยการภาค 2 ได้นำกราบเรียนอัยการสูงสุด เพื่อขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมแล้ว และได้ติดตามความคืบหน้าตามหนังสือ สำนักงานอัยการภาค 2 ค่วนที่สุด ที่ อส 0041(2)/0948 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2556
12	CF	10055922	ค่าควบคุมงานก่อสร้าง สอช.นครราชสีมา (พิมาย)	5411500	2500938009700035	P3000	2500900081	255,800.00	100,300.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา เลขที่ 34/2555 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2555 กำหนดแล้วเสร็จภายใน 540 วัน ครบกำหนดวันที่ 19 กันยายน 2556 ขณะนี้อยู่ระหว่างขยายระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน 120 วัน
13	CF	10055924	ค่าควบคุมงาน สอจ.ปทุมธานี	5411500	2500938009700034	P1300	2500900039	361,600.00	28,150.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา เลขที่ 996/2555 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2555 กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน 720 วัน ครบกำหนดสัญญา วันที่ 16 มีนาคม 2557

ขอรับรองว่าเป็นรายการที่ถูกต้อง


(นายสำราญ หวังกุล)


ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง

แบบแจ้งรายละเอียดการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2554 - 2555


ชื่อหน่วยงาน สำนักงานอัยการสูงสุด รหัสหน่วยงาน 2500900000

กรณีนอกหลักเกณฑ์ตามข้อ 1.2 หนังสือ ที่ กค 0406.6/ว 114 ลงวันที่ 27 กันยายน 2556

ลำดับ	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	ข้อความเอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	หน่วยรับงบประมาณ	มูลค่าทั้งใบ	มูลค่าคงเหลือ	หมายเหตุ
14	CF	10055932	ค่าควบคุมงานก่อสร้าง สอจ.วิเชียรบุรี	5411500	2500938009700040	P6700	2500900167	194,900.00	109,750.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา เลขที่ 26/2556 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2555 กำหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งโครงการ รวม 650 วัน สัญญาเริ่มวันที่ 14 มกราคม 2556 ครบกำหนดสัญญา วันที่ 26 ตุลาคม 2557
15	CF	10055936	ค่าควบคุมงานก่อสร้าง สอจ.กบินทร์บุรี	5411500	2500938009700036	P2500	2500900067	135,800.00	58,400.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา เลขที่ 20/2555 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2555 กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน 500 วัน เริ่มวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ครบกำหนดสัญญา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556
16	CF	10055963	ค่าก่อสร้างบ้านพักอัยการจังหวัดชุมพร	5411500	2500938009700005	P8600	2500900212	1,876,300.00	1,876,300.00	เนื่องจากสำนักงานอัยการจังหวัดชุมพรยังไม่มี บ้านพักสำหรับข้าราชการอัยการและอัยการจังหวัด สำนักงานอัยการจังหวัดชุมพรได้ดำเนินการ ประกวดราคา 2 ครั้ง แต่เนื่องจากราคากลางสูงกว่า งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงไม่สามารถหา ผู้รับจ้างได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างขอปรับราคา ค่าก่อสร้างเพื่อให้เหมาะสมกับราคาค่าก่อสร้าง ในปัจจุบัน



ขอรับรองว่าเป็นรายการที่ถูกต้อง


(นายสำราญ หวังกุล)
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง


แบบแจ้งรายละเอียดการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2554 - 2555

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานอัยการสูงสุด รหัสหน่วยงาน 2500900000

กรณีนอกหลักเกณฑ์ตามข้อ 1.2 หนังสือ ที่ กค 0406.6/ว 114 ลงวันที่ 27 กันยายน 2556

ลำดับ	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร สำรองเงิน	ข้อความเอกสาร	แหล่ง ของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรม หลัก	หน่วยรับ งบประมาณ	มูลค่าทั้งใบ	มูลค่าคงเหลือ	หมายเหตุ
17	CF	10055964	ค่าจ้าง-ค่าตอบแทน,ครุภัณฑ์บ้านพักอัยการสอจ.ชุมพร	5411500	2500938009700009	P8600	2500900212	382,690.00	382,690.00	เนื่องจากสำนักงานอัยการจังหวัดชุมพรยังไม่มี บ้านพักสำหรับข้าราชการอัยการและอัยการจังหวัด สำนักงานอัยการจังหวัดชุมพร ได้ดำเนินการ ประกวดราคา 2 ครั้ง แต่เนื่องจากราคากลางสูงกว่า งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงไม่สามารถหา ผู้รับจ้างได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างขอปรับราคา ค่าก่อสร้างเพื่อให้เหมาะสมกับราคาค่าก่อสร้าง ในปัจจุบัน
18	CF	10056710	ค่าควบคุมงานก่อสร้าง สอจ.นครสวรรค์	5411500	2500938009700033	P6000	2500900156	650,400.00	380,050.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา เลขที่ 978/2555 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน 750 วัน สัญญาเริ่ม วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 ครบกำหนดสัญญา วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557

ขอรับรองว่าเป็นรายการที่ถูกต้อง


(นายสำราญ หวังกุล)


ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง

แบบแจ้งรายละเอียดการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2554 - 2555

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานอัยการสูงสุด รหัสหน่วยงาน 2500900000

กรณีนอกหลักเกณฑ์ตามข้อ 1.2 หนังสือ ที่ กค 0406.6/ว 114 ลงวันที่ 27 กันยายน 2556

ลำดับ	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร สำรองเงิน	ข้อความเอกสาร	แหล่ง ของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรม หลัก	หน่วยรับ งบประมาณ	มูลค่าทั้งใบ	มูลค่าคงเหลือ	หมายเหตุ
19	CF	10057570	ค่าก่อสร้างที่พักอาศัย สอจ.ขอนแก่น	5411500	2500938009700030	P4000	2500900106	13,469,400.00	13,469,400.00	เนื่องจากแบบแปลนก่อสร้างไม่สอดคล้องกับพื้นที่ ก่อสร้าง จึงต้องมีการแก้ไขแบบแปลนก่อสร้างใหม่ และรายการครุภัณฑ์ไม่ตรงกับครุภัณฑ์ที่ สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนดให้ใช้ สำนักงานอัยการภาค 4 จึงขอหารือการกำหนด ราคากลาง โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยข้าราชการ สำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น พร้อมสิ่งก่อสร้าง ประกอบ ไปยังสำนักงานอัยการสูงสุด และ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้มีมติประชุม เพื่อประกอบการพิจารณา ตามหนังสือ สำนักงานอัยการภาค 4 ค่วนที่สุด ที่ อส 0041(อก 4) /1429 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2556
20	CF	10065422	ค่าบ้านพักอัยการจังหวัด 5 หลัง ภาค5	5411500	2500938009700005	P5000	2500900128	7,505,200.00	7,505,200.00	สำนักงานอัยการสูงสุดให้ยกเลิกการจัดจ้างดังกล่าว เนื่องจากงบประมาณที่ขอรับการจัดสรรเพิ่มเติม เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรร งบประมาณเพิ่มเติมจากอัยการสูงสุด หนังสือ ค่วนที่สุด ที่ อส 0041(อก5)/3346 ลงวันที่ 9 กันยายน 2556



ขอรับรองว่าเป็นรายการที่ถูกต้อง

(นายสำราญ หวังกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง


แบบแจ้งรายละเอียดการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2554 - 2555

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานอัยการสูงสุด รหัสหน่วยงาน 2500900000

กรณีนอกหลักเกณฑ์ตามข้อ 1.2 หนังสือ ที่ กก 0406.6/ว 114 ลงวันที่ 27 กันยายน 2556

ลำดับ	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร สำรองเงิน	ข้อความเอกสาร	แหล่ง ของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรม หลัก	หน่วยรับ งบประมาณ	มูลค่าทั้งใบ	มูลค่าคงเหลือ	หมายเหตุ
21	CF	10065423	ค่าบ้านพักข้าราชการ(ชั้น4)1หลังภาค5	5411500	2500938009700007	P5000	2500900128	1,029,800.00	1,029,800.00	สำนักงานอัยการสูงสุดให้ยกเลิกการจัดจ้างดังกล่าว เนื่องจากงบประมาณที่ขอรับการจัดสรรเพิ่มเติม เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรร งบประมาณเพิ่มเติมจากอัยการสูงสุด หนังสือ คำว่าที่สุด ที่ อส 0041(อก5)/3346 ลงวันที่ 9 กันยายน 2556
22	CF	10065424	ค่าบ้านพักอัยการจังหวัด 5 หลัง ภาค5	5411500	2500938009700009	P5000	2500900128	989,160.00	989,160.00	สำนักงานอัยการสูงสุดให้ยกเลิกการจัดจ้างดังกล่าว เนื่องจากงบประมาณที่ขอรับการจัดสรรเพิ่มเติม เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรร งบประมาณเพิ่มเติมจากอัยการสูงสุด หนังสือ คำว่าที่สุด ที่ อส 0041(อก5)/3346 ลงวันที่ 9 กันยายน 2556

ขอรับรองว่าเป็นรายการที่ถูกต้อง


(นายสาราญ หวังกุลส)

ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง

แบบแจ้งรายละเอียดการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2554 - 2555

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานอัยการสูงสุด รหัสหน่วยงาน 2500900000

กรณีนอกหลักเกณฑ์ตามข้อ 1.2 หนังสือ ที่ กค 0406.6/ว 114 ลงวันที่ 27 กันยายน 2556

ลำดับ	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	ข้อความเอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	หน่วยรับงบประมาณ	มูลค่าทั้งใบ	มูลค่าคงเหลือ	หมายเหตุ
23	CF	10065425	ค่าครุภัณฑ์บ้านพักอัยการ 1 หลัง (ไทยเป็นสุข3) ภาค 5	5411500	2500938009700009	P5000	2500900128	144,340.00	144,340.00	สำนักงานอัยการสูงสุดให้ยกเลิกการจัดจ้างดังกล่าว เนื่องจากงบประมาณที่ขอรับการจัดสรรเพิ่มเติมเกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากอัยการสูงสุด หนังสือ ค่วนที่สุด ที่ อส 0041(อก5)/3346 ลงวันที่ 9 กันยายน 2556
24	CF	10065426	ค่าครุภัณฑ์บ้านพักข้าราชการ ภาค 5	5411500	2500938009700009	P5000	2500900128	1,606,140.00	1,606,140.00	สำนักงานอัยการสูงสุดให้ยกเลิกการจัดจ้างดังกล่าว เนื่องจากงบประมาณที่ขอรับการจัดสรรเพิ่มเติมเกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากอัยการสูงสุด หนังสือ ค่วนที่สุด ที่ อส 0041(อก5)/3346 ลงวันที่ 9 กันยายน 2556
25	PF	40012661	4001648384 สำนักงานอัยการสูงสุด	5411500	2500938009700004	P1000	2500900000	5,100,000.00	289,552.00	เป็นเงินที่เหลือจากการปรับลดเนื่องจากตามสัญญาจ้างปรับปรุงอาคาร สำนักงานอัยการจังหวัดมโนบุรี (หลังเดิม) อยู่ระหว่างแจ้งให้สำนักงานนโยบายยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักงานอัยการสูงสุด ทราบ

ขอรับรองว่าเป็นรายการที่ถูกต้อง

(นายสำราญ หวังกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง

แบบแจ้งรายละเอียดการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2554 - 2555

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานอัยการสูงสุด รหัสหน่วยงาน 2500900000

กรณีนอกหลักเกณฑ์ตามข้อ 1.2 หนังสือ ที่ กก 0406.6/ ว 114 ลงวันที่ 27 กันยายน 2556

ลำดับ	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร สำรองเงิน	ข้อความเอกสาร	แหล่ง ของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรม หลัก	หน่วยรับ งบประมาณ	มูลค่าทั้งใบ	มูลค่าคงเหลือ	หมายเหตุ
26	PF	40018157	7000958787 สอจ.ภาพสินธุ์	5411500	2500938009700016	P4600	2500900120	3,102,400.00	3,102,400.00	เป็นค่าวงงานก่อสร้างที่พักอาศัยสำนักงานอัยการ จังหวัดกาฬสินธุ์ งวดที่ 8 ตามสัญญาเลขที่ 223/2552 ลงวันที่ 14 กันยายน 2552 ซึ่งครบกำหนดเวลา แล้วเสร็จ วันที่ 24 มีนาคม 2554 แต่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่น พ.พาณิชย์ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จได้ เป็นผลให้เกิดค่าปรับ และจำนวนเงิน ค่าปรับเกินกว่าร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง สำนักงานอัยการสูงสุดจึงพิจารณาอนุมัติให้ยกเลิก สัญญาจ้าง ตามหนังสือ ค่วนที่สุด ที่ อส 0041(อก4)/1800 ลงวันที่ 5 กันยายน 2556
27	PF	40018158	7000959644 สอจ.ภาพสินธุ์	5411500	2500938009700016	P4600	2500900120	3,490,200.00	3,490,200.00	เป็นค่าวงงานก่อสร้างที่พักอาศัยสำนักงานอัยการ จังหวัดกาฬสินธุ์ งวดที่ 9 ตามสัญญาเลขที่ 223/2552 ลงวันที่ 14 กันยายน 2552 ซึ่งครบกำหนดเวลา แล้วเสร็จ วันที่ 24 มีนาคม 2554 แต่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่น พ.พาณิชย์ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จได้ เป็นผลให้เกิดค่าปรับ และจำนวนเงิน ค่าปรับเกินกว่าร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง สำนักงานอัยการสูงสุดจึงพิจารณาอนุมัติให้ยกเลิก สัญญาจ้าง ตามหนังสือ ค่วนที่สุด ที่ อส 0041(อก4)/1800 ลงวันที่ 5 กันยายน 2556

ขอรับรองว่าเป็นรายการที่ถูกต้อง

(นายสำราญ หวังกุล)


ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง

แบบแจ้งรายละเอียดการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2554 - 2555


ชื่อหน่วยงาน สำนักงานอัยการสูงสุด รหัสหน่วยงาน 2500900000

กรณีนอกหลักเกณฑ์ตามข้อ 1.2 หนังสือ ที่ กค 0406.6/ว 114 ลงวันที่ 27 กันยายน 2556

ลำดับ	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	ข้อความเอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	หน่วยรับงบประมาณ	มูลค่าทั้งใบ	มูลค่าคงเหลือ	หมายเหตุ
28	PF	40018159	7000959650 สอจ.กาฬสินธุ์	5411500	2500938009700016	P4600	2500900120	2,326,800.00	2,326,800.00	เป็นค่าวงงานก่อสร้างที่พิทอศัยสำนักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์ งวดที่ 10 ตามสัญญาเลขที่ 223/2552 ลงวันที่ 14 กันยายน 2552 ซึ่งครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จ วันที่ 24 มีนาคม 2554 แต่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่น พ.พาณิชย์ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จได้ เป็นผลให้เกิดค่าปรับ และจำนวนเงินค่าปรับเกินกว่าร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง สำนักงานอัยการสูงสุดจึงพิจารณาอนุมัติให้บอกเลิกสัญญาจ้าง ตามหนังสือ ค่วนที่ สุด ที่ อส 0041(อก4)/1800 ลงวันที่ 5 กันยายน 2556
29	PF	40018160	7000957678 สอจ.กาฬสินธุ์	5411500	2500938009700016	P4600	2500900120	5,429,200.00	5,429,200.00	เป็นค่าวงงานก่อสร้างที่พิทอศัยสำนักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์ งวดที่ 11 ตามสัญญาเลขที่ 223/2552 ลงวันที่ 14 กันยายน 2552 ซึ่งครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จ วันที่ 24 มีนาคม 2554 แต่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่น พ.พาณิชย์ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จได้ เป็นผลให้เกิดค่าปรับ และจำนวนเงินค่าปรับเกินกว่าร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง สำนักงานอัยการสูงสุดจึงพิจารณาอนุมัติให้บอกเลิกสัญญาจ้าง ตามหนังสือ ค่วนที่ สุด ที่ อส 0041(อก4)/1800 ลงวันที่ 5 กันยายน 2556



ขอรับรองว่าเป็นรายการที่ถูกต้อง



 (นายสำราญ หวังกุล)
 ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

แบบแจ้งรายละเอียดการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2554 - 2555

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานอัยการสูงสุด รหัสหน่วยงาน 2500900000

กรณีนอกหลักเกณฑ์ตามข้อ 1.2 หนังสือ ที่ กค 0406.6/ว 114 ลงวันที่ 27 กันยายน 2556

ลำดับ	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	ข้อความเอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	หน่วยรับงบประมาณ	มูลค่าทั้งใบ	มูลค่าคงเหลือ	หมายเหตุ
30	SC	8000008055	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่อสู้คดีกรณีพิพาท	5411500	2500968001709046	P1000	2500900000	64,265,490.00	35,920,865.27	เป็นรายการค่าทนายความในการต่อสู้คดีกรณีพิพาทระหว่าง Water BAU AG กับราชอาณาจักรไทย ขณะนี้อยู่ระหว่างการต่อสู้คดี ซึ่งคดียังไม่ถึงที่สุด และไม่ทราบกำหนดแล้วเสร็จ
31	CF	10066799	บ้านพักข้าราชการ(อัยการ+ธุรการ) สอย.ตาก	5511500	2500938709700008	P6300	2500900161	2,760,000.00	120,116.67	เนื่องจากมีการหักลดค่าเสาเข็มการก่อสร้างบ้านพัก โดยเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างฐานราก จากเดิมแบบคอกเสาเข็ม เป็นแบบฐานแผ่ จึงไม่ต้องมีการคอกเสาเข็ม ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม เลขที่ 29/2556 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556
32	CF	10066800	บ้านพักข้าราชการธุรการ สอย.ตาก	5511500	2500938709700010	P6300	2500900161	848,000.00	36,958.98	เนื่องจากมีการหักลดค่าเสาเข็มการก่อสร้างบ้านพัก โดยเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างฐานราก จากเดิมแบบคอกเสาเข็ม เป็นแบบฐานแผ่ จึงไม่ต้องมีการคอกเสาเข็ม ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม เลขที่ 29/2556 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556
33	CF	10067186	ค่าจ้างบริเวณบ้านพักอัยการ 5 หลัง ภาค 5	5511500	2500938709700004	P5000	2500900128	1,314,860.00	1,314,860.00	สำนักงานอัยการสูงสุดให้ยกเลิกการจัดจ้างดังกล่าว เนื่องจากงบประมาณที่ขอรับการจัดสรรเพิ่มเติมเกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ขณะนี้อยู่ระหว่างทบทวนการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากอัยการสูงสุด หนังสือ ค่วนที่สุด ที่ อส 0041(อก5)/3346 ลงวันที่ 9 กันยายน 2556



ขอรับรองว่าเป็นรายการที่ถูกต้อง

(Signature)
(นายสาราญ หวังกุศล)


ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง

แบบแจ้งรายละเอียดการขยเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2554 - 2555

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานอัยการสูงสุด รหัสหน่วยงาน 2500900000

กรณีนอกหลักเกณฑ์ตามข้อ 1.2 หนังสือ ที่ กค 0406.6/ ว 114 ลงวันที่ 27 กันยายน 2556

ลำดับ	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร สำรองเงิน	ข้อความเอกสาร	แหล่ง ของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรม หลัก	หน่วยรับ งบประมาณ	มูลค่าทั้งใบ	มูลค่าคงเหลือ	หมายเหตุ
34	CF	10067281	ปป.ภูมิทัศน์ที่ดินสาธารณะสมบัติฯ(ถมดิน)สอง.ภูเก็ต	5511500	2500938709700004	P8300	2500900209	15,560,000.00	5,460,000.00	สำนักงานอัยการภาค 8 มีความประสงค์ขอใช้ เงินงบประมาณเหลือจ่ายจากงบปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่ดินสาธารณะสมบัติของแผ่นดินแปลงริมทะเล อำเภอภูเก็ตฯ ไปใช้ในการปรับปรุงถมดินป้องกัน น้ำทะเล ตามหนังสือ สำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต ที่ อส 0042(ภก)/8532 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2556
35	CF	10069688	ค่าปรับปรุงห้องประชุม สอง.บึงกาฬ	5511500	2500938709700004	P4300	2500900116	280,000.00	280,000.00	อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลางเพื่อออกประกาศ สอบราคา สำนักงานอัยการจังหวัดบึงกาฬ ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว คำสั่งสำนักงานอัยการจังหวัดบึงกาฬ ที่ 51/2556 สั่ง ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2556



ขอรับรองว่าเป็นรายการที่ถูกต้อง


(นายสำราญ หวังกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง

แบบแจ้งรายละเอียดการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2554 - 2555

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานอัยการสูงสุด รหัสหน่วยงาน 2500900000

กรณีนอกหลักเกณฑ์ตามข้อ 1.2 หนังสือ ที่ กค 0406.6/ว 114 ลงวันที่ 27 กันยายน 2556

ลำดับ	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร สำรองเงิน	ข้อความเอกสาร	แหล่ง ของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรม หลัก	หน่วยรับ งบประมาณ	มูลค่าทั้งใบ	มูลค่าคงเหลือ	หมายเหตุ
36	CF	10072962	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย สนง.อัยการ จว.ขอนแก่น	5511500	2500938709700021	P4000	2500900106	2,658,400.00	2,658,400.00	เนื่องจากแบบแปลนก่อสร้างไม่สอดคล้องกับพื้นที่ ก่อสร้าง จึงต้องมีการแก้ไขแบบแปลนก่อสร้างใหม่ และรายการครุภัณฑ์ไม่ตรงกับครุภัณฑ์ที่ สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนดให้ใช้ สำนักงานอัยการภาค 4 จึงขอหารือการกำหนด ราคากลาง โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยข้าราชการ สำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น พร้อมสิ่งก่อสร้าง ประกอบ ไปยังสำนักงานอัยการสูงสุด และ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้มีมติประชุม เพื่อประกอบการพิจารณา ตามหนังสือ สำนักงานอัยการภาค 4 ค่วนที่สุด ที่ อส 0041(อก 4) /1429 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2556

ขอรับรองว่าเป็นรายการที่ถูกต้อง


(นายสารัญ หวังกุศล)


ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง

แบบแจ้งรายละเอียดการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2554 - 2555

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานอัยการสูงสุด รหัสหน่วยงาน 2500900000

กรณีนอกหลักเกณฑ์ตามข้อ 1.2 หนังสือ ที่ กค 0406.6/ว 114 ลงวันที่ 27 กันยายน 2556

ลำดับ	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	ข้อความเอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	หน่วยรับงบประมาณ	มูลค่าทั้งใบ	มูลค่าคงเหลือ	หมายเหตุ
37	CF	10076454	ค่าปรับปรุงผังบริเวณสอง.มินบุรีหลังเดิม	5511500	2500938709700004	P1000	2500900000	6,815,000.00	6,815,000.00	อยู่ระหว่างขออนุมัติราคากลาง สำนักงานอัยการสูงสุด ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลางแล้ว คำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ 1213/2556 ตั้ง ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2556
38	CF	10076469	ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติการสนง.สิทธิประโยชน์แจ้งฯ	5511500	2500938709700004	P1000	2500900000	241,000.00	241,000.00	อยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดราคากลาง สำนักงานอัยการสูงสุด ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลางแล้ว คำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ 1773/2556 ตั้ง ณ วันที่ 19 กันยายน 2556
39	CF	10076588	ปรับปรุงห้องประชุมชั้น 5 สนง.อาคารธนบุรี	5511500	2500938709700004	P1000	2500900000	2,099,000.00	76,700.00	เป็นเงินที่เหลือจากวงเงินสัญญาค่าปรับปรุง ห้องประชุมชั้น 5 อาคารธนบุรี อยู่ระหว่างแจ้งให้ สำนักงาน โยบาย ยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักงานอัยการสูงสุด ทราบ
40	CF	10076656	ครุภัณฑ์อาคารชุดพักอาศัย สอง.ตลิ่งชัน 10 รายการ	5511500	2500938709700003	P1000	2500900000	4,576,800.00	377,279.80	เนื่องจาก บริษัท 28 กุมภาพันธ์ เคคคอร์ชั่น จำกัด ผู้เสนอราคาขายครุภัณฑ์ ไม่มาลงนามในใบสั่งซื้อ ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้ขายครุภัณฑ์ รายใหม่
41	CF	10077671	แผนแม่บทเทคโนโลยีกระบวนการยุติธรรมแห่งชาติ 2552-2	5511500	2500938709700006	P1000	2500900000	134,718,500.00	134,718,500.00	ดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ 2 ครั้ง แต่ไม่มีผู้ยื่นซองประกวดราคา จึงประกาศยกเลิก เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556



ขอรับรองว่าเป็นรายการที่ถูกต้อง


(นายสำราญ หวังกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง

แบบแจ้งรายละเอียดการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2554 - 2555

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานอัยการสูงสุด รหัสหน่วยงาน 2500900000

กรณีนอกหลักเกณฑ์ตามข้อ 1.2 หนังสือ ที่ กค 0406.6/ว 114 ลงวันที่ 27 กันยายน 2556

ลำดับ	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	ข้อความเอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	หน่วยรับงบประมาณ	มูลค่าทั้งใบ	มูลค่าคงเหลือ	หมายเหตุ
42	CF	10078789	ปรับปรุงห้องสมุดชั้น 3 อาคารราชบุรีฯ	5511500	2500938709700004	P1000	2500900000	2,813,000.00	147,000.00	เงินเหลือจากวงเงินสัญญา ขณะนี้อยู่ระหว่าง การแจ้งสำนักนโยบาย ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ สำนักงานอัยการสูงสุด
43	CF	10079728	ค่าก่อสร้างบ้านพักอัยการจังหวัดนครราชสีมาเป็นสุข6	5511500	2500938709700005	P1000	2500900000	224,400.00	224,400.00	เพื่อให้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างบ้านพัก โอนไปสมทบในกรณีที่หน่วยงานในต่างจังหวัด ดำเนินการจัดจ้างแล้วแต่มีวงเงินสูงกว่า เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
44	CF	10079738	ค่าก่อสร้างบ้านพักอัยการ(ชั้น4)นครราชสีมาเป็นสุข3	5511500	2500938709700007	P1000	2500900000	167,800.00	167,800.00	เพื่อให้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างบ้านพัก โอนไปสมทบในกรณีที่หน่วยงานในต่างจังหวัด ดำเนินการจัดจ้างแล้วแต่มีวงเงินสูงกว่า เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
45	CF	10080401	ค่าฝังบริเวณและครุภัณฑ์บ้านพักข้าราชการ	5511500	2500938709700009	P1000	2500900000	589,900.00	589,900.00	เพื่อให้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างบ้านพัก โอนไปสมทบในกรณีที่หน่วยงานในต่างจังหวัด ดำเนินการจัดจ้างแล้วแต่มีวงเงินสูงกว่า เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
46	CF	10081068	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5511500	2500938709700004	P1000	2500900000	37,099,262.86	19,444,705.86	เพื่อให้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง สำนักงาน บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดจ้าง
47	CF	10087792	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้าง สอจ.ชลบุรี	5511500	2500938709700004	P2000	2500900055	1,846,000.00	1,846,000.00	อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการ ตามคำสั่ง สำนักงานอัยการภาค 2 คำสั่งที่ 99/2556 ลงวันที่ 6 กันยายน 2556



ขอรับรองว่าเป็นรายการที่ถูกต้อง

Signature
(นายสำราญ หวังกุล)


ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง

แบบแจ้งรายละเอียดการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2554 - 2555


ชื่อหน่วยงาน สำนักงานอัยการสูงสุด รหัสหน่วยงาน 2500900000

กรณีนอกหลักเกณฑ์ตามข้อ 1.2 หนังสือ ที่ กค 0406.6/ ว 114 ลงวันที่ 27 กันยายน 2556

ลำดับ	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร สำรองเงิน	ข้อความเอกสาร	แหล่ง ของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรม หลัก	หน่วยรับ งบประมาณ	มูลค่าทั้งใบ	มูลค่าคงเหลือ	หมายเหตุ
48	CF	10103390	ค่าก่อสร้างบ้านพักอัยการ 4 ชั้น	5511500	2500938709700007	P1000	2500900000	279,840.00	279,840.00	เพื่อใช้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างบ้านพัก โอนไปสมทบในกรณีที่หน่วยงานในต่างจังหวัด ดำเนินการจัดจ้างแล้วแต่มีวงเงินสูงกว่า เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
49	CF	10103401	ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการ	5511500	2500938709700010	P1000	2500900000	63,840.00	63,840.00	เพื่อใช้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างบ้านพัก โอนไปสมทบในกรณีที่หน่วยงานในต่างจังหวัด ดำเนินการจัดจ้างแล้วแต่มีวงเงินสูงกว่า เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
50	CF	10103491	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5511500	2500938709700004	P1000	2500900000	1,218,698.00	1,218,698.00	เพื่อใช้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง สำนักงาน บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 50 รายการ								338,239,820.86	263,831,546.58	5



ขอรับรองว่าเป็นรายการที่ถูกต้อง


(นายสำราญ หวังกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง