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ก่อสร้างอาคารส านักงานอัยการจังหวัดเกาะสมุย พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ยกเลิกสัญญา)

ก่อสร้างอาคารส านักงานอัยการจังหวัดเกาะสมุย พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ (สัญญา 2)

ก่อสร้างอาคารส านักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ก่อสร้างอาคารส านักงานอัยการจังหวัดฮอด พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ยกเลิกสัญญา)

ก่อสร้าอาคารส านักงานอัยการจังหวัดฮอด พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ (สัญญา 2)

ก่อสร้างอาคารส านักงานอัยการจังหวัดเชียงค า พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ยกเลิกสัญญา)

ก่อสร้างอาคารส านักงานอัยการจังหวัดเชียงค า พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ยกเลิกสัญญา)

ก่อสร้างอาคารส านักงานอัยการจังหวัดเชียงค า พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ (สัญญา 3)

ก่อสร้างอาคารส านักงานคดีปกครองเพชรบุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ยกเลิกสัญญา)

ก่อสร้างอาคารส านักงานคดีปกครองเพชรบุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ (สัญญา 2)

ก่อสร้างอาคารส านักงานอัยการสูงสุด (อาคารถนนรัชดาภิเษก 2) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

ก่อสร้างอาคารส านักงานอัยการสูงสุด (อาคารธนบุรี 2) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

ก่อสร้างอาคารส านักงานอัยการจังหวัดยโสธร พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ก่อสร้างอาคารส านักงานอัยการจังหวัดนครปฐม พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ก่อสร้างอาคารส านักงานอัยการคดีศาลแขวงเชียงดาว พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ก่อสร้างอาคารส านักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ก่อสร้างอาคารส านักงานอัยการจังหวัดลพบุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ก่อสร้างอาคารส านักงานอัยการภาค 6 พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ก่อสร้างอาคารส านักงานอัยการจังหวัดพะเยา พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ก่อสร้างอาคารส านักงานอัยการจังหวัดกระบี่ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ก่อสร้างอาคารส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 10 (บางบอน) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

ก่อสร้างอาคารส านักงานอัยการจังหวัดนครนายก พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ก่อสร้างอาคารส านักงานอัยการจังหวัดเบตง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ก่อสร้างอาคารส านักงานอัยการจังหวัดกบินทร์บุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ก่อสร้างอาคารส านักงานอัยการจังหวัดแพร่ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

ก่อสร้างอาคารส านักงานอัยการภาค 5 และส านักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 5 พร้อมฯ

ก่อสร้างอาคารส านักงานอัยการจังหวัดตราด พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ก่อสร้างอาคารส านักงานอัยการจังหวัดเชียงราย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

ก่อสร้างอาคารส านักงานอัยการจังหวัดทองผาภูมิ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ
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ร้อลละผลการด าเนินงาน
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ร้อยละผลการด าเนินงาน (งบประมาณผูกพันที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 24 โครงการ) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2565 ประจ าเดือน มีนาคม 2567

ร้อยละผลการด าเนินงาน สะสม ร้อยละผลการด าเนินงาน แผน




